

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Главы администрации  
района по социальным вопросам

\_\_\_\_\_ Т.А. Срибная  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019

УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации района  
\_\_\_\_\_ А. П.Сараев  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019

**ПАСПОРТ**  
**муниципального проекта Суздальского района Владимирской области**  
**«Современная школа»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование
Краткое наименование федерального проекта	Современная школа
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа
Краткое наименование муниципального проекта	Современная школа
Сроки начала и окончания муниципального проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	М.А. Чекунова, врио первого заместителя Губернатора Владимирской области
Руководитель регионального проекта	Беляева Ольга Александровна, директор департамента образования администрации Владимирской области
Администратор регионального проекта	Запруднова Елена Вячеславовна, заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области
Куратор муниципального проекта	Срибная Татьяна Александровна, заместитель Главы администрации района по социальным вопросам
Руководитель муниципального проекта	Богданова Ольга Рудольфовна, начальник управления образования администрации района
Администратор муниципального проекта	Слабышева Ольга Александровна, заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе
Участники муниципального проекта	Управление образования администрации района муниципальные образовательные организации Суздальского района
Связь с государственными программами Владимирской области	Государственная программа Владимирской области «Развитие образования»
Связь с муниципальными программами Суздальского района	Муниципальная программа «Развитие образования»

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель федерального проекта	Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели, представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы
Цель регионального проекта	Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели, представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы
Цель муниципального проекта	Повышение качества предоставляемого образования муниципальными образовательными организациями за счет обновления содержания и внедрения современных педагогических технологий, обновления материально-технической базы образовательных организаций и вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели, представители общественных объединений) в развитие системы общего образования.

№ п/п	Наименование показателя	Тип и вид показателя		Базовое значение		Период, год						
		Тип	Соответствие виду	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент	основной	РП/МП	0	01.06.2018	0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,	Дополнительный	РП/МП	1,3	01.09.2018	1,3	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1

	естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году											
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, кол-во нарастающим итогом	Дополнительный	РП/МП	150	01.09.2018	0	0	0	0	0	150	1200

## 2. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»	
1.1	Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень школ, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». К концу 2021 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 2 муниципальных общеобразовательных учреждениях Суздальского района осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
1.2	Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2022 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.3	Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей	К концу 2023 года не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей

	<p>программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	<p>осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.4	<p>Не менее чем в 8 организациях Суздальского района, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	<p>К концу 2024 года, не менее чем в 8 организациях Суздальского района, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>
	<p>В Суздальском районе для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум».</p>	<p>К 1 сентября 2024 года для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум».</p>
2.1	<p>Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.</p>	<p>К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн -формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности</p>
2.2	<p>Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Суздальского района, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.</p>	<p>В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечение представителей работодателей к этой деятельности в конце 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. Это позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций. Внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Владимирской области.</p>

3.1	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практика международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятия настоящего проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Применяются разработанные департаментом образования рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях
3.2	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных в Суздальском районе, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Суздальского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации
3.3	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Суздальского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2022 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Суздальского района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации
3.4	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Суздальского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных в Суздальском районе, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации
3.5	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных в Суздальском районе, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организации города в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации

	подготовки обучающихся	
4.1	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
4.2	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций города функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Суздальского района обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями
5.1	В общеобразовательных организациях города внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы.	К концу 2022 года в общеобразовательных организациях города внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы. Это позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего проекта и национального проекта «Образование»
5.2	Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Суздальского района	К концу 2024 года проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Суздальского района
6.1	Не менее 70 % организаций города, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций района реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий настоящего проекта будет направлена на повышение доступности качественного вариативного образования. Это позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 13 % организаций;



	источники								
2.2	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Суздальского района, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.								
	Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся								
	Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных в Суздальском районе, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся								
	Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0,04	0,08	0,01	0,04	0,08	0,25
	из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей								



	работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ								
	Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций города функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями.								
	Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	В общеобразовательных организациях города внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы								
	Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Не менее 70 % организаций Суздальского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего								

	образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.								
	Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Создано не менее 1350 новых мест в системе общего образования Суздальского района (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)								
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	104,3	102,9	720,0	927,2
	Областной бюджет	0	0	0	0	98,0	98,0	180,0	376,0
	Местный бюджет	0	0	0	0	2,1	2	0	4,1
	из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по муниципальному проекту, в том числе:	0	0						
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	104,3	102,9	720,0	927,2
	Областной бюджет	0	0	3,2	3,2	101,2	101,2	183,2	392,0
	Местный бюджет	0	0	0,24	0,28	2,31	2,24	0,28	5,35
	из них межбюджетные трансферты из	0	0	0	0	0	0	0	0

	областного бюджета								
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 4. Участники реализации муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы, должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
1. Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
	Руководитель регионального проекта	Беляева О. А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	Чекунова М.А. - врио первого заместителя Губернатора Владимирской области	
	Администратор регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О. А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
	Куратор муниципального проекта	Срибная Т.А. -заместитель Главы администрации района по социальным вопросам	Сараев А.П. – Глава администрации района	
	Руководитель муниципального проекта	Богданова О.Р. – начальник управления образования	Срибная Т.А. -заместитель Главы администрации района по социальным вопросам	
	Администратор муниципального проекта	Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	Богданова О.Р. – начальник управления образования	
2. В каждом муниципальном образовательном учреждении обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико - места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	Богданова О.Р. – начальник управления образования	
	Участники муниципального проекта	Кириллов А.В. - заместитель начальника управления образования по развитию материально-технической базы Васина О.В. – главный специалист учебно-	Богданова О.Р. – начальник управления образования Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	

		методического отдела управления образования Директора школ		
3. В Суздальском районе для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	Богданова О.Р. – начальник управления образования	
	Участники муниципального проекта	Васина О.В. – главный специалист учебно-методического отдела управления образования Директора школ	Богданова О.Р. – начальник управления образования Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	
4. Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	Богданова О.Р. – начальник управления образования	
	Участники муниципального проекта	Васина О.В. – главный специалист учебно-методического отдела управления образования Директора школ	Богданова О.Р. – начальник управления образования Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	
5. Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
	Ответственный за достижение	Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по	Богданова О.Р. – начальник управления образования	

	муниципального проекта	учебно-воспитательной работе		
	Участники муниципального проекта	Васина О.В. – главный специалист учебно- методического отдела управления образования Директора школ	Богданова О.Р. – начальник управления образования Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	
6. В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных в Суздальском районе, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	Богданова О.Р. – начальник управления образования	
	Участники муниципального проекта	Васина О.В. – главный специалист учебно- методического отдела управления образования Директора школ	Богданова О.Р. – начальник управления образования Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	
7. Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ.				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	Богданова О.Р. – начальник управления образования	
	Участники муниципального проекта	Васина О.В. – главный специалист учебно- методического отдела управления образования Директора школ	Богданова О.Р. – начальник управления образования Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	
8. В общеобразовательных организациях города внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	

	Ответственный за достижение муниципального проекта	Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	Богданова О.Р. – начальник управления образования	
	Участники муниципального проекта	Васина О.В. – главный специалист учебно-методического отдела управления образования Директора школ	Богданова О.Р. – начальник управления образования Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	
9. Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Суздальского района				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	Богданова О.Р. – начальник управления образования	
	Участники муниципального проекта	Васина О.В. – главный специалист учебно-методического отдела управления образования Директора школ	Богданова О.Р. – начальник управления образования Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	
10. Не менее 70 % организаций Суздальского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	Богданова О.Р. – начальник управления образования	
	Участники муниципального проекта	Васина О.В. – главный специалист учебно-методического отдела управления образования Директора школ	Богданова О.Р. – начальник управления образования Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	
11. Создано не менее 1350 новых мест в системе общего образования Суздальского района (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)				
	Ответственный за достижение результата	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации	

	регионального проекта	администрации Владимирской области	Владимирской области	
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	Богданова О.Р. – начальник управления образования	
	Участники муниципального проекта	Васина О.В. – главный специалист учебно-методического отдела управления образования Директора школ	Богданова О.Р. – начальник управления образования Слабышева О.А. – заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе	

Приложение № 1  
к паспорту муниципального проекта «Учитель будущего»

План мероприятий по реализации муниципального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Не менее чем в 2 организации, реализующей общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать	01.01.2021	31.12.2021	Слабышева О.А. Васина О.В.	Информационно - аналитическая справка	

	предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».					
	Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	31.12.2022	Слабышева О.А. Васина О.В.	Информационно - аналитическая справка	
	Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	01.01.2023	31.12.2023	Слабышева О.А. Васина О.В.	Информационно - аналитическая справка	
	Не менее чем в 8 организациях Суздальского района, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высоко	01.01.2024	31.12.2024	Слабышева О.А. Васина О.В.	Информационно - аналитическая справка	



	оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
	В каждом муниципальном образовательном учреждении обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико- места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2024	Слабышева О.А. Васина О.В.	Информационно - аналитическая справка. Отчёты образовательных организаций.	
	Участие в апробации программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков «Кванториум»	01.09.2022	01.06.2023	Слабышева О.А. Васина О.В.	Информационно- аналитический отчет.	
	Утверждение перечня муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико- места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2021	01.06.2021	Слабышева О.А. Васина О.В.	Приказ управления образования	
	Направление в общеобразовательные	01.09.2020	01.06.2020	Слабышева О.А. Васина О.В.	Информационное письмо управления	

	<p>организации утвержденных Министерством просвещения РФ методических рекомендаций по реализации Концепции изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>				<p>образования. Методические рекомендации обеспечат единые методические и организационные рекомендации общеобразовательным организациям по реализации мероприятия проекта</p>	
	<p>Направлена в общеобразовательные организации разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>01.07.2021</p>	<p>Слабышева О.А. Васина О.В.</p>	<p>Информационное письмо управления образования.</p>	
	<p>Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности</p>		<p>01.07.2021</p>	<p>Слабышева О.А. Васина О.В.</p>	<p>Информационно-аналитический отчет. Методология позволит обеспечить организационные механизмы вовлечения наставников в работу с обучающимися общеобразовательных организаций, а также содействовать общеобразовательным организациям в</p>	

					проведение работы по развитию наставничества обучающихся	
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	01.01.2021	31.12.2021	Слабышева О.А. Васина О.В.	Информационно-аналитический отчет. Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся позволяют сформировать инструментарий для регулярной оценки качества общего образования по аналогии с международными сопоставительными исследованиями в разрезе общеобразовательных организаций	
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных в Суздальском районе, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований	01.01.2020	30.04.2021	Слабышева О.А. Васина О.В.	информационно-аналитический отчет	

	<p>Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Суздальского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p>	01.01.2022	30.04.2023	Слабышева О.А. Васина О.В.	информационно-аналитический отчет	
	<p>Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Суздальского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p>	01.01.2024	31.12.2024	Слабышева О.А. Васина О.В.	информационно-аналитический отчет	
	<p>Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов</p>	01.11.2022	31.12.2022 (далее ежегодно)	Слабышева О.А. Васина О.В.	Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга контроля качества образования.	
	<p>Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в</p>	01.01.2023	31.12.2023	Слабышева О.А. Васина О.В.	Информационно-аналитический отчет. Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно деловых объединений и участия представителей	

	обновлении образовательных программ				работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ.	
	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы	01.01.2022	31.12.2022	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Приказ управления образования. Информационно-аналитический отчет	
	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями.	01.01.2019	31.12.2024	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Информационно-аналитический отчет Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	
	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в	01.01.2020	31.12.2020	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 10% обучающихся.	

	<p>общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся</p>					
	<p>С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 20% обучающихся</p>	01.01.2021	31.12.2021	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 20% обучающихся.	
	<p>С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся</p>	01.01.2022	31.12.2022	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 35% обучающихся.	
	<p>С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся</p>	01.01.2023	31.12.2023	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом	

	обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся				не менее 50% обучающихся	
	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся	01.01.2024	31.12.2024	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 70% обучающихся	
	Не менее 70 % организаций района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2020	31.12.2024	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Информационно-аналитический отчет. Не менее 70 % организаций города, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с	01.01.2019	31.12.2019	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга реализации обще-	

	охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования				образовательных программ. Обеспечено формирование и реализация образовательных программ в сетевой форме в не менее 3% общеобразовательных организаций, в том числе приняты локальные нормативные акты и заключены соглашения.	
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2020	31.12.2020	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций.	
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2021	31.12.2021	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций.	
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных	01.01.2022	31.12.2022	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации	



	программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования				общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций	
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2023	31.12.2023	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций	
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2024	31.12.2024	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций	
	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями.	01.01.2022	31.12.2024	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Информационно-аналитические отчеты. Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций города функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в	

					принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями.	
	Создано не менее 1350 новых мест в системе общего образования Суздальского района (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.01.2023	31.12.2024	Слабышева О.А. Васина О.В. Директора школ	Отчет о реализации мероприятия.	

Начальник управления образования

О.Р.Богданова